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Attivita i
Nome Data Data di fine
d'inizio

SPAGIC - Sviluppo connettore HTTP basato su CX 29/01/16  14/03/16
Coordinamento 03/03/16  08/03/16
Analisi per individuazione requisiti tecnico/funzionali del connettore HTTP/CXF v2.5 29/01/16  01/02/16
Sviluppi per porting componente HTTP/CXF su spagic 3.x 02/02/16  05/02/16
Sviluppi per porting componente HTTP/CXF su spagic 3.x 02/02/16  05/02/16
Test di integrazione interni 15/02/16  18/02/16
Test di integrazione verso infrastruttura di certificazione http://ihexds.nist.gov/ 08/02/16  11/02/16
Sviluppi per inclusione connettore HTTP/CXEF in interfaccia utente Spagic Studio 02/02/16  03/02/16
Analisi specifiche XUA e preparazione test di certificazione 29/01/16  03/02/16
Adeguamento componente per supporto a test di integrazione XUA 12/02/16  16/02/16
Adeguamento componente per supporto a test di integrazione XUA 25/02/16  29/02/16
Test di integrazione XUA 01/03/16  03/03/16
Test di integrazione XUA 10/03/16  14/03/16

SPAGIC - Sviluppi finalizzati a certificazioni ATNA/ARR 25/01/16  21/03/16
Coordinamento 15/02/16  17/02/16
Individuazione requisiti tecnologici componente Spagic per esposizione servizi ARR 25/01/16  26/01/16
Sviluppo componente server per esposizione ARR 18/02/16  23/02/16
Test di integrazione interni 04/03/16  09/03/16
Sviluppi per layer di sicurezza TLS con supporto alla verifica su certificate revocation list 25/01/16  28/01/16
Sviluppo interfaccia ABF di consultazione dei log raccolti dal’ARR 18/03/16  21/03/16
Preparazione test di certificazione ARR/ATNA 11/03/16  18/03/16

SPAGIC - Sviluppo componente client per conseguimento certificazione MHD 25/01/16  23/03/16
Coordinamento 21/03/16  23/03/16
Individuazione requisiti tecnologici 17/03/16  18/03/16
Analisi tecnica profili di integrazione MHD 25/01/16  28/01/16

Sviluppo componente Spagic per attori MHD Document Source e Document Consumer 07/03/16  10/03/16



CAT2016

25-gen-2016
L] L] . 3
Attivita
Nome Data Data di fine
d'inizio

Sviluppo componente Spagic per attori MHD Document Source e Document Consumer 07/03/16  10/03/16
Sviluppi per inclusione componente MHD in interfaccia utente Spagic Studio 11/03/16  14/03/16
Preparazione test di certificazione MHD 14/03/16  18/03/16

FI - Conversione flussi spagic 2.5.1 a flussi spagic 3.5 per la certificazione degli attori dei profili XDS.b/XDR/ATNA 25/01/16  29/01/16
Conversione flusso XDS Source 25/01/16  25/01/16
Conversione flusso XDS Consumer 26/01/16  26/01/16
Conversione flusso ATNA Audit Record Repository 27/01/16  27/01/16
Test pre-cat con nuove componenti CXF 28/01/16  29/01/16

FI - Sviluppo nuovi flussi spagic 3.5 per la certificazione degli attori dei profili PAM/SWF.b/PIXm/ATNA 01/02/16  15/02/16
Sviluppo flusso per attore PAM/Patient Demographics Consumer 01/02/16  03/02/16
Sviluppo flusso per attore ATNA/Audit Consumer 04/02/16  05/02/16
Sviluppo flusso per attore PIXm//Patient Identifier Consumer 08/02/16  09/02/16
Sviluppo flusso per attore SWF.b/ADT Patient Registration 10/02/16  15/02/16

FI - Sviluppo nuovi flussi spagic 3.5 per la certificazione degli attori del profilo MHD 16/02/16  04/03/16
Sviluppo flusso per attore MHD/Document Source 16/02/16  18/02/16
Sviluppo flusso per attore MHD/Document Consumer 22/02/16  25/02/16
Test pre-cat con nuove componenti MHD 03/03/16  04/03/16
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Risorse )
Nome Ruolo predefinito
Adolfo Volpe sviluppatore
Campanile Vincenzo sviluppatore
Enrico Medves sviluppatore
Giovanni Marchetti analista

CCT_PSG sviluppatore
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Coordinamento

Analisi per individuazione requisiti tecnico/funzionali del connettore HTTP/CXF v2.5
Sviluppi per porting componente HTTP/CXF su spagic 3.x

Sviluppi per porting componente HTTP/CXF su spagic 3.x

Test di integrazione interni

Test di integrazione verso infrastruttura di certificazione http://ihexds.nist.gov/
Sviluppi per inclusione connettore HTTP/CXF in interfaccia utente Spagic Studio
Analisi specifiche XUA e preparazione test di certificazione

Adeguamento componente per supporto a test di integrazione XUA
Adeguamento componente per supporto a test di integrazione XUA

Test di integrazione XUA

Test di integrazione XUA

@ SPAGIC - Sviluppi finalizzati a certificazioni ATNA/ARR
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Coordinamento

Individuazione requisiti tecnologici componente Spagic per esposizione servizi ARR
Sviluppo componente server per esposizione ARR

Test di integrazione interni

Sviluppi per layer di sicurezza TLS con supporto alla verifica su certificate revocation list
Sviluppo interfaccia ABF di consultazione dei log raccolti dal’ARR

Preparazione test di certificazione ARR/ATNA
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Coordinamento

Individuazione requisiti tecnologici

Analisi tecnica profili di integrazione MHD

Sviluppo componente Spagic per attori MHD Document Source e Document Consumer
Sviluppo componente Spagic per attori MHD Document Source e Document Consumer
Sviluppi per inclusione componente MHD in interfaccia utente Spagic Studio
Preparazione test di certificazione MHD

- Conversione flussi spagic 2.5.1 a flussi spagic 3.5 per la certificazione degli attori dei profili XDS.b..

Conversione flusso XDS Source

Conversione flusso XDS Consumer

Conversione flusso ATNA Audit Record Repository
Test pre-cat con nuove componenti CXF
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- Sviluppo nuovi flussi spagic 3.5 per la certificazione degli attori del profilo MHD
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